

令和4事業年度の事業計画書

(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)

特定非営利活動法人ザンビアの辺地医療を支援する会

- 1 事業実施の方針** 本法人の活動目的を達成するため、巡回診療事業、地域住民への保健衛生啓発事業を継続する。なお、ザンビアにおける Covid19 感染の影響により活動程度実施は不透明である。
- 巡回診療は、感染が治まればルアノ、ニャンカンガ、サンダラ村、ルアノ郡リテタでそれぞれ月1回実施を再開する。サンダラ村、リテタは雨季で通行が難しければ、一時中止とする。これらは使用できる車両の状況によって変更される可能性あり。
 - リテタ地区で倉庫兼診察室の建物の建設を行う。
 - コミュニティヘルスワーカー（CHW）の研修後期分2週間を実施する。
 - コミュニティヘルスワーカー（CHW）のリフレシヤ研修とネイバーフッドヘルスコミッティ（NH C）メンバーを含めたセミナーを実施し、彼らの活動を支援する。
 - ルアノ地区のヘルスポストとスタッフハウス建設のための準備を開始し、MOU が承認されれば業者の選定を行い、可能ならば建設を開始する。
 - CHW及びNHCの収入創出活動を実施する。
 - サンダラ村の巡回診療の建物の近くのトイレ建設を完成させる。
 - 安全な飲料水確保のためサンダラ村巡回診療の建物の近くとリテタ村に深井戸を併せて2基掘削する。
 - 広報活動として、ニュースの配信、ホームページでの広報、活動紹介の講演に取り組む。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款記載事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施予定日時 (B)当該事業の 実施予定場所 (C)従事者の予定人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)予定人数
巡回診療事業 ① 巡回診療	4 地区で巡回診療を実施（ルアノ地区・サンダラ村・ニャンカンガ地区・リテタ地区でそれぞれ月1回）	(A)毎週水曜日 (B)ルアノ・サンダラ・ニャンカンガ・リテタ (C)20人 x 2~4回/月	(D)約5000人 (E)約2000人
巡回診療事業 ② 倉庫兼診察室の建物の建設	レンガを住民が焼いて、積み、セメント・屋根などを提供して建物を完成	(A)4~11月 (B)リテタ (C)約20人	(D)約500人
巡回診療事業 ③ CHW研修	9名に対して2週間の研修（後期分）を実施	(A)5月 (B)チペンビゲストハウス (C)5人	(D)約5000人 (E)9人
巡回診療事業 ④ CHWのリフレシヤ研修	4地区22名に対しリフレシヤ研修を実施	(A)10~11月 (B)ルアノ・ニャンカンガ・サンダラ・リテタ (C)約5人 x 3	(D)約5000人 (E)22人

巡回診療事業 ⑤ ヘルスポスト・スタッフハウスの建設	建設のために準備を始め、MOUを結び、業者の選定を行い、建設を開始する	(A) 2-12月 (B) ルアノ地区 (C) 約 20人	(D) 約 2000人 (E) 約 2000人
保健衛生啓発事業 ① NHCメンバーのセミナー	保健衛生に関する基礎的な知識の講義をルアノ・ニャンカンガ・サンダラ・リテタで年1回ずつ実施	(A) 4~5月、10~11月 (B) ルアノ・ニャンカンガ・サンダラ・リテタ (C) 約 25人	(D) 約 6000人 (E) 80人
保健衛生啓発事業 ② 収入創出活動	CHWやNHCメンバーの収入創出活動を実施	(A) 年間を通して (B) ルアノ・ニャンカンガ・サンダラ・リテタ (C) 30人	(D) 約 80人 (E) 約 80人
保健衛生啓発事業 ③ トイレ建設	建設中のトイレの完成	(A) 4-11月 (B) サンダラ (C) 15人	(D) 約 100人 (E) 約 100人
保健衛生啓発事業 ④ 井戸建設	地区の住民が安全な水にアクセスできるように井戸を2基掘削	(A) 4-11月 (B) サンダラ・リテタ (C) 30人	(D) 約 400人 (E) 約 400人

(2) その他の事業
予定無し